	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Durée des travaux estimée (en semaine)
	20-juin	27-juin	04-juil	11-juil	18-juil	25-juil	01-août	08-août	15-août	22-août	29-août	05-sept	12-sept	19-sept	26-sept	
Chemin du Roy																5
Chemin Notre-Dame																7
Rue Ménard																3
Rue Lamontagne																3
Rue de Toulon																3
Rue de Copenhague																2
Rue de l'Entrain																2
Rue du Brome																3
Rue du Sourcin																3
Rue Pierre-Drolet																3
Rue Couture																2
Rue Suzanne-Lamy																3
Rue Saint-Deny-Garneau																2
Rue Jean-Bruchési																2
Rue du Tisserand																3
Rue de l'Hêtrière																2
Rue de l'Orge																3
Intersection route 138 et rue de Rotterdam																2