

	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Durée des travaux estimée (en semaine)
	15-août	22-août	29-août	05-sept	12-sept	19-sept	26-sept	
Chemin du Roy								5
Chemin Notre-Dame								7
Rue Ménard								3
Rue Lamontagne								3
Rue de Toulon								3
Rue de Copenhague								2
Rue de l'Entrain								2
Rue du Brome								3
Rue du Sourcin								3
Rue Pierre-Drolet								3
Rue Couture								2
Rue Suzanne-Lamy								3
Rue Saint-Deny-Garneau								2
Rue Jean-Bruchési								2
Rue du Tisserand								3
Rue de l'Hêtrière								2
Rue de l'Orge								3
Intersection route 138 et rue de Rotterdam								2
Resurfaçage du terrain de Pickleball au parc Place Portneuf								2